


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
5月25日(月)	本管布設工
5月26日(火)	本管布設工
5月27日(水)	本管布設工
5月28日(木)	本管布設工
5月29日(金)	本管布設工
5月30日(土)	休工
5月31日(日)	休工