


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
6月29日(月)	本管布設工
6月30日(火)	本管布設工
7月1日(水)	本管布設工
7月2日(木)	栓取外し連絡工
7月3日(金)	栓取外し連絡工
7月4日(土)	休工
7月5日(日)	休工