


# 週間工程表



## 施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

| 日付       | 工事内容     |
|----------|----------|
| 7月20日(月) | 休工       |
| 7月21日(火) | 実測(掘削なし) |
| 7月22日(水) | 閉塞栓設置工   |
| 7月23日(木) | 閉塞栓設置工   |
| 7月24日(金) | 仮配管撤去工   |
| 7月25日(土) | 休工       |
| 7月26日(日) | 休工       |