


週間工程表



施工箇所：千葉市美浜区磯辺3丁目37番地先

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道

☎ 043-291-2151

日付	工事内容
7月27日(月)	単独撤去工
7月28日(火)	単独撤去工
7月29日(水)	単独撤去工
7月30日(木)	路盤検測
7月31日(金)	実測・影響(掘削なし)
8月1日(土)	休工
8月2日(日)	休工