


# 週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



千葉県  
精神科医療センター

県立幕張海浜公園駐車場

幕張海浜公園Gブロック芝生広場

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、  
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。  
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が  
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151  
現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
1月30日(月)	単独撤去工(昼間)
1月31日(火)	単独撤去工(昼間)
2月1日(水)	休 工
2月2日(木)	舗装本復旧(カッター工)
2月3日(金)	地先B復旧工(付帯工)
2月4日(土)	休 工
2月5日(日)	休 工