


週間工程表

施工箇所：千葉市美浜区豊砂5番地先



県立幕張海浜公園駐車場

幕張海浜公園Gブロック芝生広場

千葉県
精神科医療センター

工事中、ご迷惑・ご不便をおかけ致しますが、
ご理解のうえご協力の程宜しくお願い致します。
工事に関してご不明な点や、お気づきの事が
ございましたら下記連絡先までご連絡ください。

有限会社 日暮水道 ☎043-291-2151
現場担当者 志井 洋二 ☎090-6948-5050

日付	工事内容
12月26日(月)	休 工
12月27日(火)	休 工
12月28日(水)	休 工
12月29日(木)	休 工
12月30日(金)	休 工
12月31日(土)	休 工
1月1日(日)	休 工